
Nr. Vorgangsname

1 Grünbrücke A9

2 Planung                                                                                                                        

3 Baufeldfreimachung                                                                                                       

4 Baugruben                                                                                                        

5 Gründung                                                                                                         

6 Rahmenstiele und Widerlager                                                                       

7 Werksfertigung Überbaufertigteile                                                                 

8 Montage Überbau-FT

9 Komplettierung Überbau

10 Erdbau

11 Irritationsschutzwand herstellen                                                                                      

12 Restarbeiten zur Inbetriebnahme                                                                                     

13 Anpassung Wildschutzzaun

14 Inbetriebnahme

ücke A9

27.09.

09.09.

25.10.

15.11.

14.03.

21.02.

25.03.

24.06.

21.07.

12.07.

22.07.

13.08.

16.08.

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
3. Qtl, 2010 4. Qtl, 2010 1. Qtl, 2011 2. Qtl, 2011 3. Qtl, 2011

A9, km 32,85 Grünbrücke Bauwerk 13Ü0 Seite 1


